

**Kommunstyrelsen**

Ks § 99

KS 2013/333

Finansiering av gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 6 000 tkr för gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen.
2. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-28 § 219 att ekonomienheten, i anslutning till varje prognostillfälle, ska redovisa kapitalkostnaderna för tekniska nämnden. Nettoeffekten av kapitalkostnadsförändringarna regleras i samband med bokslut.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-11-07 tekniska nämnden igångsättningsstillstånd för ombyggnad av Stockholmsvägen etapp 2. Arbetsutskottet beslutade även att finansieringen skulle ske inom ramen för investeringsbudgeten för år 2014.

Inför ombyggnationen av Stockholmsvägen har ett gestaltungsprogram tagits fram och antagits i juni 2012. Centrumdelen VA-sanerades under år 2012 och omgestaltades under år 2013. På Mittendelen, Verkstadsgatan-Mariagatan, är VA-arbetena påbörjade med avbrott för vinter. Projekteringsarbetet för gatuombyggnaden på mittendelen är i slutskedet.

Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen, var kostnadsbedömd till 4 440 tkr hösten 2013. I samband med VA-sanering av mittendelen har brister i befintlig grusöverbyggnaden i väggkroppen på delar av sträckan noterats och behov av byte finns.

I samband med genomförande av Stockholmsvägen etapp 2 utförs fördröjning av dagvatten från gatumark. Kostnader för dagvattenfördröjning är inte med i den ursprungliga kostnadsbedömningen.

Tekniska nämnden beslutade 2014-04-08 att begära tilläggsanslag om 6 000 tkr till investeringen. Tekniska nämnden föreslog även kommunstyrelsen att tillkommande kapitalkostnader justeras i nämndens driftbudget.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.



Kommunstyrelsen

Ks § 99 (forts.)

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt projektledare Johan Bengtsson 2014-03-17, Förslag till finansiering för gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2, mittedelen.

Kommunfullmäktige

Expedieras till:

Tekniska nämnden

(Ekonomichef Maria Vaziri)

(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Verksamhet teknik
Gatuavdelning

Tekniska nämnden

Förslag till finansiering för gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 6 000 000 kr till investeringen.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillkommande kapitalkostnader justeras i nämndens driftbudget.

Bakgrund

Inför ombyggnationen av Stockholmsvägen har ett gestaltningsprogram tagits fram och antagits i juni 2012. Centrumdelen VA-sanerades under 2012 och omgestaltades under 2013.

På Mittendelen Verkstadsgatan-Mariagatan är VA-arbetena påbörjade med avbrott för vinter. Projekteringsarbetet för gatuombyggnaden på mittendelen är i slutskedet.

Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen är kostnadsbedömd till 4440 tkr hösten 2013. I samband med VA-sanering av mittendelen har brister i befintlig grusöverbyggnaden i väggroppen på delar av sträckan noterats och behov av byte finns.

I samband med genomförande av Stockholmsvägen etapp 2, mellandelen utförs fördröjning av dagvatten från gatumark. Kostnader för dagvattenfördröjning är inte med i den ursprungliga kostnadsbedömningen.

Johan Bengtsson
Projektledare

Åke Lindström
Teknisk chef