



## Körplan – nya parter till Sitevision-servern

Efter överenskommelse, och tecknat avtal, att ny part ska drifva sin webb via Mariestad kommuns Sitevision-plattform gäller följande:

1. Ny parts webbleverantör ska vara certifierad Sitevision-partner och ska visa certifikatet för Mariestads kommun innan planering startar.
2. Ny parts webbleverantör tar fram förslag på tidplan och tidpunkter för leverans och driftsättande som stäms av med Mariestads kommun/MTG-IT.
3. Ny part bygger webblösningen i egen miljö (vi tillhandahåller ingen utvecklingsserver) med hjälp av Sitevision-licensierad webbleverantör. Webblösningen ska anpassas till kommunens installerade version av Sitevision. (För närvarande 2.6.2\_06)
4. Färdig lösning levereras till MTG-IT efter överenskommen tidplan.
5. Mariestads kommun kontrollerar och kvalitetssäkrar, med hjälp av Sitevision, att lösningen är byggd efter Sitevision-standard och lever upp till de tillgänglighetskrav vi ställer.
6. MTG-IT installerar lösningen på Sitevision-servern, skapar konton för access till partens webb ("hus") och styr om partens domänpekning.